Résumé de I'’entente et du plan d’action pour le

Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL)
Airdrie (Alberta)

Résumé des cibles et du financement de I’entente

Etat d’avancement au 24 mars 2025

Cibles globales de logements autorisés 3635
(3 ans)
Logements attendus sans le FACL 2726
(base de référence)
Logements avec le soutien du FACL 909
(financement incitatif du FACL)
Logements dans la municipalité — 3534
projection sur 10 ans
Cibles de logements autorisés et Cible totale Année 1 Année 1
répartition Prévision | Progression
Cible de croissance de l'offre de 3635 1184 1623
logements
e Logements dans des immeubles 0 | Remarque : 0
collectifs situés a proximité des Zg grz vll?siins
transports en commun rapides annuelles
e Logements du chainon manquant 1420 | pour les 584
e Autres logements collectifs 609 | différents 323
Logements abordables 0 fggg;git s 0

Calendrier de financement du FACL et notes explicatives :

L’enveloppe de financement totale pour les bénéficiaires du FACL est fondée sur le
nombre de logements bénéficiant du financement du FACL, comme il est décrit a la
section 10 du document de référence préalable a la demande. Les avances sont
versées chaque année, pourvu que les modalités de I'entente liée au FACL soient

respectées.
Total du financement admissible 24 839 000 $
Montant de I'avance annuelle 6209750 %

La Société canadienne d’hypothéques et de logement (SCHL) a examiné le premier
rapport annuel de Airdrie et a déterminé que la Ville respecte ses engagements aux

termes de I'entente du FACL. La deuxiéme avance sera versée en entier.




Résumé des initiatives et des jalons

Initiative 1 : Amélioration de I’'efficacité et de la souplesse du zonage dans les
zones établies et les nouvelles collectivités afin d’accroitre la densité

Simplifier le zonage en fusionnant plusieurs districts d’utilisation des terrains en un seul
district qui est plus permissif et qui permet 'aménagement de jumelés et de maisons en

rangée.

o Airdrie examinera les secteurs de la ville qui peuvent le mieux permettre des
changements de zonage souples et entreprendra des consultations publiques
afin d’accroitre le soutien a la densité de logements.

e La Ville procédera a un processus visant la modification du réglement municipal
afin d’inclure une plus grande diversité de logement, incluant des consultations

publiques et I'approbation du conseil.

Initiative

Date d’échéance

Etat

Amélioration de I'efficacité et de la souplesse du
zonage dans les zones établies et les nouvelles
collectivités afin d’accroitre la densité

31-12-2026

En bonne voie

Jalons Date d’échéance | Etat

Projet de district d’utilisation des terrains 01-12-2024 Terminé
Mobilisation des parties prenantes 31-12-2025 Terminé
Processus d’approbation du Conseil pour une

modification au réglement municipal qui permettra

d’inclure 4 logements de plein droit a I'échelle du

territoire de la Ville 31-12-2026 En bonne voie
Mise en place du district 31-12-2026 Non commencé

Initiative 2 : Autoriser les logements accessoires

Elargir I'accés aux logements accessoires en modifiant le réglement municipal sur
I'utilisation des terrains d’Airdrie afin de réduire les restrictions et d’accorder un statut

légal aux logements jugés non conformes.

« Airdrie examinera les politiques et les reglements d’urbanisme existants afin de
déterminer les possibilités qui permettront de faciliter 'aménagement de
logements accessoires. Elle augmentera sa capacité d’inspection de sécurité
pour s’assurer que les normes sont respecteées.

« La Ville modifiera le reglement municipal sur I'utilisation des terrains concernant
les logements accessoires et, a la suite de la mobilisation de la communaute,
demandera I'approbation du Conseil pour mettre en ceuvre les changements.




Initiative Date d’échéance | Etat
Autoriser les logements accessoires 31-12-2026 Terminé
Jalons Date d’échéance | Etat
Examen des lignes directrices existantes 01-03-2024 Terminé
Préparation d’'une ébauche de modifications au

réglement municipal sur l'utilisation des terrains 01-12-2024 Terminé
Augmentation de la capacité d’inspection 01-06-2025 Terminé
Mobilisation communautaire 31-12-2025 Terminé
Approbation par le Conseil 31-12-2026 Terminé

Initiative 3 : Amélioration de I'efficacité du processus d’approbation des projets
d’aménagement grace a des mesures incitatives supplémentaires pour favoriser
la production de logements du chainon manquant

Améliorer I'efficacité du processus d’examen des projets d'aménagement et encourager
la production de logements du chainon manquant, les aménagements axés sur le
transport en commun et les logements abordables.

e Mettre en ceuvre un programme de délivrance de permis en ligne pour
rationaliser les processus et accroitre I'efficacité.

« Reéduire les frais de permis et offrir des incitatifs fondés sur les processus,
comme des prolongations automatiques pour les logements du chainon
manquant, et exempter les frais de construction et d'aménagement pour les
projets d’ensembles de logements abordables qui répondent aux critéres de la

Ville.
Initiative Date d’échéance | Etat
Amélioration de I'efficacité du processus 31-12-2025 En bonne voie
d’approbation des projets d’aménagement grace
a des mesures incitatives supplémentaires pour
favoriser la production de logements du chainon
manquant
Jalons Date d’échéance | Etat
Recommander un nouveau baréme de frais 30-09-2024 Terminé
Etudier la possibilité de délivrer les permis en ligne 31-12-2024 Terminé
Etape de planification 31-03-2025 En bonne voie
Modifier les colts des permis 31-07-2025 Terminé
Mise en ceuvre d’un systéme de délivrance de
permis en ligne 31-12-2025 Non commencé




Initiative 4 : Densification résidentielle le long des principaux corridors de
transport en commun

Encourager une plus grande densité le long des corridors urbains et a proximité des
principales voies de transport en commun.

e Mener une étude pour déterminer les sites prioritaires le long des corridors de
transport en commun actuels ou futurs inclus dans le plan directeur de transport
en commun et déterminer les incitatifs qui encourageraient de maniére
significative 'aménagement a plus forte densité a proximité des transports en
commun.

o Obtenir 'approbation du Conseil pour modifier le zonage des sites le long des
corridors de transport en commun les plus importants entre Airdrie et Calgary
afin de permettre un aménagement résidentiel plus dense.

Initiative Date d’échéance | Etat
Densification résidentielle le long des principaux | 30-06-2026 En bonne voie
corridors de transport en commun ]

Jalons Date d’échéance | Etat
Embaucher un consultant pour mener I'étude 31-03-2025 En bonne voie
Confirmer la liste des mesures incitatives

significatives 28-02-2026 Non commencé
Mise en ceuvre de la politique 30-06-2026 Non commencé

Initiative 5 : Accélération de I’adoption de mesures incitatives favorisant
I’'aménagement du centre-ville par le conseil municipal d’Airdrie

Accélérer le programme d’aménagement du centre-ville d’Airdrie afin d’encourager
'aménagement résidentiel dans les secteurs sous-utilisés qui se trouvent a proximité
des voies de transport en commun et de transport actif.

« Finaliser et approuver le plan d'aménagement du centre-ville et mettre en ceuvre
des mesures incitatives pour le logement a usage mixte et la revitalisation, en
s’appuyant sur des consultations avec la communauté des promoteurs.

e Prendre des mesures approuvées par le Conseil pour revitaliser le centre-ville,
comme la libéralisation des politiques d’utilisation des terrains et la réduction des
exigences en matiére de stationnement, afin d’éliminer davantage les obstacles
a 'aménagement résidentiel au centre-ville.



Initiative

Date d’échéance

Etat

Accélération de I’'adoption de mesures incitatives
favorisant ’aménagement du centre-ville par le
conseil municipal d’Airdrie

31-12-2026

En bonne voie

Jalons Date d’échéance | Etat
Engagement de I'industrie 01-08-2022 Terminé
Approbation par le Conseil du plan d’aménagement

du centre-ville et de I'investissement de la Ville 31-10-2022 Terminé
Conversations internes 29-02-2024 Terminé
Diffusion de la version finale du programme du

centre-ville 01-04-2024 Terminé
Détails du programme finalisés 01-04-2024 Terminé
Lancement du programme 30-04-2024 Terminé
Evaluations environnementales de sites 31-12-2026 En bonne voie

Initiative 6 : Accélération de la mise en ceuvre des projets associés a la taxe de

revitalisation urbaine de la province

Encourager 'aménagement résidentiel au centre-ville en coordination avec le
programme de taxe de revitalisation urbaine financé par la province, qui s’étend au-dela
de la limite actuelle du centre-ville visée par l'initiative 4.

o Accélérer les évaluations environnementales et les efforts d’assainissement pour
atténuer les risques associés au réaménagement du centre-ville.

o Améliorer les commodités du centre-ville, comme le sentier du ruisseau Nose et
la rue Main, pour le rendre plus attrayant et plus accessible.

Initiative

Date d’échéance

Etat

Accélération de la mise en ceuvre des projets
associés a la taxe de revitalisation urbaine de la

31-12-2026

En bonne voie

province _

Jalons Date d’échéance | Etat
Approbation par le Conseil des initiatives liées au

centre-ville et de I'exonération de la taxe 31-12-2022 Terminé
Travaux d’assainissement de I'environnement 31-12-2026 En bonne voie
Evaluations environnementales de sites 31-12-2026 En bonne voie
Réaménagement de la rue Main 31-12-2026 En bonne voie
Sentiers et aires d’agrément du ruisseau Nose 31-12-2026 En bonne voie




Initiative 7 : Parc de logements abordables — Programme de construction

Mettre en ceuvre des changements de politique pour appuyer 'aménagement de
logements abordables par des fournisseurs municipaux et sans but lucratif, ce qui a
entrainé un changement systémique dans I'approche d’Airdrie en matiere de logement
abordable.

« Etablir des processus d’attribution des terrains appartenant a la Ville et fournir un
soutien financier pour les projets de logement abordable, y compris des
subventions, des préts-subventions et de I'aide préalable a 'aménagement.

« Mettre en ceuvre des politiques assurant la viabilité opérationnelle continue des
ensembles de logements abordables.

Initiative Date d’échéance | Etat

Parc de logements abordables — Programme de 31-12-2026 Terminé
construction ]

Jalons Date d’échéance | Etat
Approbation de 'annulation des frais 30-09-2023 Terminé
Evaluation compléte des besoins fondée sur les

actifs 31-05-2024 Terminé
Adoption des incitatifs fondés sur les processus 30-08-2024 Terminé
Augmentation de la capacité 30-05-2025 Terminé
Stratégie d'immobilisations pour 'aménagement de

logements abordables 31-08-2025 En bonne voie
Approbation d’une politique de subvention des

terrains 31-12-2025 En bonne voie
Adoption d’'une politique sur les subventions tenant

lieu d’'impét 31-08-2026 Terminé
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