
 
 

 
 

 
 

 
   

 
    

   
 

 
  

      
 

 
 

   
 

  
 

 
      

    

   
  

   

          
       

         
        

      
 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

   
 

Résumé de l’entente et du plan d’action pour le Fonds pour accélérer 
la construction de logements (FACL) 

Hamilton (Ontario)

Résumé des cibles et du financement de l’entente 

État d’avancement au 9 décembre 2024 

Cibles globales de logements autorisés (3 ans) 11 902 
Logements attendus sans le FACL (base de référence) 9 277 
Logements avec le soutien du FACL (financement 
incitatif du FACL) 

2 675 

Logements dans la municipalité – projection sur 10 ans 9 000 

Cibles de logements permis et
répartition 

Cible totale Année 1 
Prévision 

Année 1 
Progression 

Cible de croissance de l’offre de 
logements 

11 902 3 577 3 171** 

•  

  
  

Logements dans des immeubles  
collectifs situés à proximité des  
transports  en commun rapides  

2 872 Remarque  : 
Il n’y a pas  
de 
prévision 
annuelle 
par type de 
logement.  

1 212 

• Logements du chaînon manquant  2 947 680 
• Autres logements collectifs  4 191 963**  

Logements abordables 601 S. O.*  

* Le chiffre à l’appui de la progression en matière de logements abordables pour l’année 1 n’est pas 
disponible en raison d’un incident de cybersécurité survenu à la Ville de Hamilton plus tôt cette année. 
** Les chiffres de la rubrique Autres logements collectifs et de la Cible totale de croissance de l’offre de 
logements ont été mis à jour en mai 2025 à la suite d’un examen des données ayant révélé une double 
comptabilisation erronée des logements perdus et démolis. 

Calendrier de financement du FACL et notes explicatives : 

L’enveloppe de financement totale pour les bénéficiaires du FACL est fondée sur le 
nombre de logements bénéficiant du financement du FACL, comme il est décrit à la 
section 10 du document de référence préalable à la demande. Les avances sont 
versées chaque année, pourvu que les modalités de l’entente liée au FACL soient 
respectées. 

Total du financement admissible 93  540  000  $ 
Montant de l’avance annuelle 23  385  000  $  

Certaines dates d’achèvement des jalons de Hamilton ont été repoussées en raison de 
l’incident de cybersécurité qui a touché la ville en 2024. 
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La SCHL a examiné le premier rapport annuel de Hamilton et a déterminé que la Ville 
respecte ses engagements aux termes de l’entente au titre du FACL. La deuxième 
avance sera versée en entier. 
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Résumé des initiatives et des jalons 

Initiative 1 : Programme d’accélération des logements accessoires et des
conversions en immeubles collectifs 

Créer plus d’options de logement en mettant en place des programmes incitatifs pour 
les logements accessoires et les immeubles collectifs (6 logements ou moins) dans les 
quartiers de faible densité. 

• Hamilton créera une nouvelle « équipe responsable de l’accélération » qui 
traitera les demandes de permis de construire pour les logements accessoires et 
les conversions en immeubles collectifs. 

• Les nouveaux logements accessoires et les conversions en immeubles collectifs 
donneront droit à un remboursement des frais de permis. De plus, un programme 
de prêts-subventions stimulera l’offre de logements accessoires avec des loyers 
abordables à long terme. 

Initiative Date d’échéance État 
22-12-2023 Terminé 

Jalon Date d’échéance État 
Programme incitatif de permis de construire, 
programme de prêts-subventions et plan de 
communication 

22-12-2023 Terminé 

Embauche de l’équipe responsable de l’accélération 
de la construction et du coordonnateur, 
Logement/Finances/Affaires juridiques 

22-12-2023 Terminé 

Initiative 2 : Programme de subvention pour les logements locatifs collectifs près 
du transport en commun rapide 

Soutenir la création de logements destinés à la location, y compris des logements 
locatifs abordables, le long des corridors de transport en commun rapide ciblés. 

• Cette initiative est axée sur deux corridors de transport en commun rapide 
prioritaires : la ligne A et la ligne B (train léger sur rail). 

• Les projets admissibles recevront une subvention pour couvrir les coûts 
d’aménagement et auront accès à un prêt-subvention pour permettre d’offrir des 
loyers abordables à long terme. 

Initiative Date d’échéance État 
13-05-2024 Terminé 

Jalon Date d’échéance État 
Embauche de coordonnateurs, 
Logement/Finances/Affaires juridiques 

13-12-2023 Terminé 

Programme incitatif, programme de prêt-subvention 
et plan de communication 

30-10-2023 Terminé 
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Initiative 3 : Programme de réforme du zonage visant l’accélération de la 
construction de logements 

Mettre à jour les règles d’urbanisme résidentiel à l’échelle de la ville pour réduire les 
obstacles à la construction résidentielle et éliminer la nécessité de faire approuver les 
changements de zonage. 

• Cette initiative augmentera la densité en instaurant un zonage de plein droit, y 
compris des changements aux stationnements, aux marges de recul, à la 
hauteur et à d’autres exigences. 

• Hamilton veillera aussi au zonage préalable de terrains à proximité des futurs 
corridors de transport en commun rapide. 

Initiative Date d’échéance État 
27-06-2025 En bonne voie 

Jalon Date d’échéance État 
Approbation des nouveaux règlements/normes de 
zonage 

31-12-2024 En bonne voie 

Approbation des activités préalables au zonage de 
nouveaux aménagements 

27-06-2025 En bonne voie 

Embauche de personnel en urbanisme 30-09-2024 Terminé 

Initiative 4 : Programme d’aliénation de terrains et de propriétés pour le logement 

Cerner les occasions d’aliéner des terrains appartenant à la Ville et d’acquérir d’autres 
propriétés et terrains sous-utilisés dans le but d’aménager des logements abordables. 

• Un examen complet permettra de déterminer les terrains excédentaires et de 
créer un processus d’aliénation. 

• La Ville cherchera aussi à acquérir des propriétés pour les réaménager et à 
élaborer des stratégies pour intégrer des logements dans des immeubles non 
résidentiels et de nouveaux immeubles municipaux. 

Initiative Date d’échéance État 
30-06-2025 En bonne voie 

Jalon Date d’échéance État 
Embauche de personnel en immobilier pour 
entreprendre l’examen 

30-08-2024 Terminé 

Acquisition stratégique de propriétés pour 
réaménagement 

30-06-2025 En bonne voie 

Réalisation d’un examen complet des terrains 
appartenant à la Ville 

20-12-2024 En bonne voie 
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Initiative 5 : Programmes nouveaux et améliorés d’incitatifs pour l’aménagement
de logements 

Créer et améliorer la gamme de programmes et de mesures incitatives de la Ville pour 
promouvoir l’offre de logements. 

• Des changements aux cadres stratégiques existants, des améliorations aux 
incitatifs en place (comme les crédits d’impôt et les prêts à faible taux d’intérêt) et 
le lancement de nouveaux programmes ou incitatifs permettront de relever les 
défis liés à la construction de logements abordables, locatifs et du marché. 

• Ces changements et incitatifs favoriseront une densification légère dans les 
zones bâties dotées d’infrastructures et d’aménagements communautaires. 

Initiative Date d’échéance État 
20-12-2024 En bonne voie 

Jalons Date d’échéance État 
Embauche de personnel pour coordonner le travail 13-05-2024 Terminé 
Affichage des postes et embauche de personnel 
pour effectuer l’examen des programmes actuels et 
élaborer des programmes améliorés 

20-12-2024 En bonne voie 

Initiative 6 : Examen et études de planification pour les corridors de transport en 
commun rapide 

Évaluer les possibilités d’aménagement de logements et mettre à jour le zonage pour 
promouvoir l’aménagement axé sur le transport en commun le long de l’ensemble du 
réseau de transport en commun rapide. Miser sur les travaux déjà en cours dans le 
cadre du corridor du train léger sur rail de la Ville. 

• Une évaluation détaillée déterminera les besoins en matière de logement. Elle 
évaluera les densités optimales et d’autres facteurs liés à l’utilisation des terres, 
y compris la capacité des infrastructures existantes à soutenir une densité 
accrue. 

• Les règles de planification seront ensuite mises à jour pour accroître la densité 
de l’aménagement résidentiel autorisé et encourager la création de logements 
abordables le long de ces corridors. 

Initiative Date d’échéance État 
26-12-2025 En bonne voie 

Jalons Date d’échéance État 
Embauche de personnel pour coordonner le travail 24-11-2023 Terminé 
Zonage d’inclusion, consultation communautaire et 
rapport au Conseil 

26-12-2025 En bonne voie 

Recours aux services d’un consultant en évaluation 
des besoins en matière de logement pour effectuer 
l’évaluation améliorée 

31-12-2024 En bonne voie 
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Initiative 7 : Soutien à l’aménagement de logements sur les friches industrielles 
assainies 

Tirer parti des friches industrielles pour de nouveaux aménagements résidentiels. 

• Cette initiative améliorera l’actuel programme d’assainissement environnemental 
et de valorisation de sites de la Ville (ERASE). Ce programme offre des incitatifs 
financiers pour aménager des logements sur des friches industrielles, c’est-à-dire 
des propriétés industrielles ou commerciales non aménagées ou précédemment 
aménagées qui pourraient être contaminées. 

Initiative Date d’échéance État 
31-12-2023 Terminé 

Jalons Date d’échéance État 
Élaboration d’une mesure incitative du programme 
ciblant l’aménagement de sites contaminés 

31-12-2023 Terminé 

20250708-003A 
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