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Résumé de I'’entente et du plan d’action pour le Fonds pour accélérer
la construction de logements (FACL) —

Ville de Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador)

Résumé des cibles et du financement de I’entente

Etat d’avancement au 4 avril 2025

Cibles globales de logements autorisés 386
(3 ans)
Logements attendus sans le FACL (base 203
de référence)
Logements avec le soutien du FACL 183
(financement incitatif du FACL)
Logements dans la municipalité — 2000
projections sur 10 ans
Cibles de logements autorisés et Cible totale Année 1 Année 1
répartition Prévision | Progression
Cible de croissance de l'offre de 386 8 103
logements
e Logements dans des immeubles 0 | Remarque : II 0
collectifs situés a proximité des ny a pas de
. previsions
transports en commun rapides annuelles
e Logements du chainon manquant 117 | pour les 58
e Autres logements collectifs 174 | différents 24
Logements abordables 44 g gg;g‘; o 0

Calendrier de financement du FACL et notes explicatives :

L’enveloppe de financement totale pour les bénéficiaires du FACL est fondée sur le
nombre de logements bénéficiant du financement du FACL, comme il est décrit a la
section 10 du document de référence préalable a la demande. Les avances sont
versées chaque année, pourvu que les modalités de I'entente liée au FACL soient

respectées.
Total du financement admissible 6142076 $
Montant de I'avance annuelle 1535519 %

La SCHL a examiné le premier rapport annuel de Mount Pearl et a déterminé que la
Ville respecte ses engagements aux termes de I'entente du FACL. La deuxiéme avance

sera versée en entier.
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Résumé des initiatives et des jalons
Initiative 1 : Accélération de I'’examen du plan municipal
Augmenter la densité en accélérant les mises a jour du plan municipal de la Ville.

e Les mises a jour du plan municipal mettront I'accent sur 'augmentation de la
densité dans le secteur du centre-ville, a Kenmount Hill et prés des réseaux de
transport actif.

« Dans I'ensemble de la ville, Mount Pearl réduira ou éliminera les normes de
stationnement et permettra la construction de 4 logements par terrain résidentiel,

selon le cas.

Initiative Date Etat
d’échéance

Accélération de I’examen du plan municipal 09-02-2026 En bonne voie

Jalons Date Etat
d’échéance

Embauche d’'une ressource principale en

planification pour diriger le projet 31-03-2024 Terminé

Elaboration d’un plan de transport intégré dans le

cadre de I'examen du plan municipal 26-02-2025 Terminé

Examen complet du plan municipal au moyen d’une

vaste mobilisation du public 26-02-2025 Terminé

Adoption et soumission a I'enregistrement d’un

nouveau plan municipal, y compris des réglements

d’aménagement, visant a réduire le zonage

d’exclusion, a permettre 'aménagement de

4 logements de plein droit a I'échelle de la ville,

selon les besoins, et a réduire les restrictions liées a

la hauteur, aux marges de recul, a la superficie de

limmeuble, etc. L’objectif est de permettre

davantage de types de logements. 01-02-2026 En bonne voie

Début de la mise en ceuvre du plan de transport

intégré 01-02-2026 En bonne voie

Augmentation de la densité dans le secteur du

centre-ville, a Kenmount Hill et prés des réseaux de

transport actif 09-02-2026 En bonne voie

Réduction ou élimination des normes de

stationnement 09-02-2026 En bonne voie

Unclassified-Non classifié



Unclassified-Non classifié

Initiative 2 : Adoption d’une technologie de délivrance de permis en ligne et

amélioration de I’efficacité des processus

Adopter de nouvelles technologies pour simplifier le processus de délivrance de

permis.

e Mise en ceuvre d’'un nouveau logiciel de délivrance de permis en ligne et d’'un
nouveau site Web qui seront reliés au systéme financier de la Ville.

Initiative Date Etat
d’échéance

Adoption d’une technologie de délivrance de 01-02-2026 En bonne voie

permis en ligne et amélioration de I'efficacité des

processus

Jalons Date Etat
d’échéance

Etablissement des priorités du processus

d’approbation de 'aménagement d’ensembles

résidentiels 31-03-2024 Terminé

Création des exigences fonctionnelles pour le site

Web de la Ville 31-05-2024 Terminé

Embauche d’'une ressource dédiée a la gestion de

projet, au marketing et a la conception pour mettre

en ceuvre l'initiative 31-05-2024 Terminé

Sélection d’'un proposant pour construire un nouveau

site Web municipal comportant un logiciel intégré

d’'urbanisme et de délivrance de permis. Le site doit

aussi étre doté de toutes les fonctionnalités

nécessaires pour que les processus puissent étre

complétés en ligne. 31-05-2025 En bonne voie

Etablissement du déroulement des opérations liées a

I'expérience utilisateur dans I'ensemble du

processus de délivrance de permis (de la recherche

d’information a I'approbation de permis) 30-06-2025 En bonne voie

Mise en ceuvre du nouveau logiciel et du nouveau

processus de flux de production 01-09-2025 Retardé

Formation du personnel interne 30-11-2025 Non commencé

Promotion des nouveaux processus 01-02-2026 En bonne voie
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Initiative 3 : Mise en place de programmes incitatifs et réduction des droits de
permis

Encourager l'investissement privé dans le logement au moyen d’incitatifs et de
réductions des droits.

« Elargissement du programme d’impét progressif de la Ville de Mount Pearl pour
y inclure tous les nouveaux ensembles résidentiels.

« Creéation d’incitatifs relatifs a la demande de permis d’aménagement et aux droits
de permis de construire pour tout nouvel ensemble résidentiel.

Initiative Date Etat
d’échéance

Mise en place de programmes incitatifs et 01-02-2026 En bonne voie

réduction des droits de permis

Jalons Date Etat
d’échéance

Création d’incitatifs relatifs aux demandes de permis

d’aménagement d’ensembles résidentiels 01-09-2024 Terminé

Elaboration d'incitatifs relatifs aux droits de permis

de construire pour tout nouvel ensemble résidentiel 01-09-2024 Terminé

Elaboration d’une trousse de vente pour les
investisseurs comprenant une liste des mesures
incitatives ainsi que des documents de marketing
démontrant les avantages d’investir dans le
logement 01-12-2024 Terminé

Elargissement du programme d’impét progressif
pour y inclure tous les nouveaux ensembles
résidentiels 30-06-2025* En bonne voie
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Initiative 4 : Elaboration de lignes directrices relatives aux logements du chainon
manquant

Promouvoir 'aménagement résidentiel a plus petite échelle, conformément aux mises a
jour des politiques du plan officiel et du zonage, afin d’autoriser davantage de types de
logements.

« Elaboration de mises & jour aux politiques visant & autoriser et & encourager
'aménagement d’un éventail complet de logements, notamment de logements
accessoires, et a permettre I'utilisation d’outils de planification et de
financement.

« Elaboration de lignes directrices pour la conception de logements accessoires.

« Elaboration d’'un programme de subventions incitatives pour la conversion d’une
habitation en deux logements distincts.

Initiative Date Etat
d’échéance

Elaboration de lignes directrices relatives aux 30-06-2025 En bonne voie

logements du chainon manquant

Jalons Date Etat
d’échéance

Création de lignes directrices relatives aux
logements accessoires 30-06-2025 En bonne voie

Elaboration et mise en ceuvre des modifications aux
politiques du plan officiel et au zonage visant a
permettre les logements accessoires et davantage
de types de logements. 30-06-2025 En bonne voie

Elaboration d’un programme de subvention incitative
pour la conversion d’'une habitation en

deux appartements/logements collectifs 30-06-2025 Terminé
Elaboration d’une campagne de promotion pour faire

connaitre l'initiative 30-06-2025 En bonne voie
Inclusion d’'un examen des immeubles de

4 logements 30-06-2025 En bonne voie

Initiative 5 : Fonds de réserve pour le logement abordable

Appuyer la construction de logements abordables au moyen d’incitatifs financiers et de
nouvelles politiques habilitantes.

« Elaboration du nouveau fonds et exploration de sources de financement
complémentaire afin de cibler divers types d’aménagements de moyenne et de
grande densité pour soutenir la création de collectivités inclusives, équitables et
diversifiées.

« Elaboration de plusieurs mesures pour encourager le logement abordable,
notamment des primes de densité, une politique relative aux contributions pour
les commodités et un zonage d’inclusion.
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Initiative Date Etat
d’échéance

Fonds de réserve pour le logement abordable 01-02-2026 En bonne voie

Jalons Date Etat
d’échéance

Création d’un fonds de réserve pour le logement

abordable afin d’offrir des subventions ou des préts
initiaux aux promoteurs qui s’engagent a créer des
options de logement abordable 01-10-2024 Terminé

Elaboration et mise en ceuvre de primes de densité
et d’'une politique relative aux contributions pour les
commodités, ainsi que les programmes connexes 01-02-2025 Retardé*

Détermination des zones les plus propices a la
construction de logements de moyenne et de grande
densité 09-02-2026 En bonne voie

Intégration d’une politique de zonage d’inclusion
selon laquelle les promoteurs s’engagent a offrir des
logements hors marché comme condition a
'aménagement sur de nouveaux sites. 09-02-2026 En bonne voie

* Ce jalon est retardé, car le conseil doit d’abord approuver le plan municipal, ce qui
devrait étre fait en octobre 2025.
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Initiative 6 : Examen de la gestion des actifs municipaux

Procéder a un examen des actifs municipaux actuels en prévision de la croissance et

des besoins futurs.

o Achevement du plan d’action pour la gestion des actifs, ce qui comprend
I'établissement des colts prévus pour les travaux accrus de viabilisation.

e Dans le cadre de cette initiative, la Ville déterminera les terrains appartenant a la
municipalité et a d’autres ordres de gouvernement qui conviennent a

'aménagement futur de logements.

Initiative

Date
d’échéance

Etat

Initiative d’examen de la gestion des actifs
municipaux

09-02-2026

En bonne voie

Jalons

Date
d’échéance

Etat

Détermination des terrains appartenant a la
municipalité et au gouvernement qui conviennent a
'aménagement de logements

01-06-2024

Terminé

Réalisation d’'une étude sur le nombre et le type
d’aménagements prévus dans la ville au cours des
3, 10 et 25 prochaines années, ainsi que sur les
emplacements qui devraient connaitre une
croissance au cours de ces périodes

30-11-2024

Retardé

Achévement du plan d’action sur la gestion des
actifs

30-06-2025

En bonne voie

Estimation des colts d’immobilisations nécessaires
pour effectuer les travaux accrus de viabilisation

01-02-2026

Non commencé

Examen des colts d'immobilisations et d’exploitation
a long terme pour linfrastructure nécessaire a la
viabilisation des terrains

01-02-2026

En bonne voie

Analyse et étude de 'augmentation estimative des
besoins en matiére de routes, de réseaux de
transport, de sentiers, d'immeubles, de systémes
d’approvisionnement en eau, d’assainissement et de
traitement des eaux usées, et de services connexes
en prévision de la croissance et des aménagements
anticipés

09-02-2026

En bonne voie
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Initiative 7 : Mise sur pied d’une équipe dédiée a la croissance et au

développement

Mettre sur pied une équipe spécialisée qui se concentrera sur les progrés en matiere de

logement dans la collectivite.

e L’équipe assurera la coordination avec les autres services municipaux pour
atteindre les résultats du FACL, tout en attirant des promoteurs et en promouvant

la densification.

Initiative Date Etat
d’échéance

Mise sur pied d’une équipe dédiée ala 31-03-2026 En bonne voie

croissance et au développement

Jalons Date Etat
d’échéance

Embauche d’'un spécialiste en développement

économique 31-03-2024 Terminé

Embauche d’'un technicien en aménagement urbain | 31-05-2024 Terminé

Embauche d’un coordonnateur de projet de

marketing 31-05-2024 Terminé

Avancement de toutes les initiatives liées a

'aménagement de logements 31-03-2026 En bonne voie
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