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Résumé de l’entente et du plan d’action pour le Fonds pour accélérer 
la construction de logements (FACL)  

Surrey (Colombie-Britannique) 
 

Résumé des cibles et du financement de l’entente 
 
État d’avancement au 20 janvier 2025 
 
Cibles globales de logements autorisés 
(3 ans) 

12 850 

Logements attendus sans le FACL (base 
de référence) 

10 050 

Logements avec le soutien du FACL 
(financement incitatif du FACL) 

2 800 

Logements dans la municipalité – 
projection sur 10 ans 

16 500 

 
 
Cibles de logements autorisés et 
répartition 

Cible totale Année 1 
Prévision 

Année 1 
Progression 

Cible de croissance de l’offre de 
logements  

12 850 3 855 6 028 

• Logements dans des immeubles 
collectifs situés à proximité des 
transports en commun rapides 

7 250 Remarque : Il 
n’y a pas de 
prévisions 
annuelles 
pour 
différents 
types de 
logements. 

3 891 

• Logements du chaînon manquant 1 700 836 
• Autres logements collectifs 3 350 1 235 

Logements abordables 450 180 
 
 
Calendrier de financement du FACL et notes explicatives : 
 
L’enveloppe de financement totale pour les bénéficiaires du FACL est fondée sur le 
nombre de logements bénéficiant du financement du FACL, comme il est décrit à la 
section 10 du document de référence préalable à la demande. Les avances sont 
versées chaque année, pourvu que les modalités de l’entente liée au FACL soient 
respectées.  
 
Total du financement admissible 95 641 500 $ 
Montant de l’avance annuelle  23 910 375 $ 

 
La SCHL a examiné le premier rapport annuel de la Ville de Surrey et a déterminé que 
la Ville respecte ses engagements aux termes de l’entente du FACL. La 
deuxième avance sera versée en entier.  
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Résumé des initiatives et des jalons 
 
Initiative 1 : Créer un programme incitatif pour la construction de logements à 
proximité des transports en commun rapides et de logements abordables 
 
Offrir des incitatifs financiers dans le but de créer plus de logements à proximité des 
transports en commun rapides et de construire des logements abordables.  
  

• Les ensembles de logements à forte densité situés près des stations du SkyTrain 
et de corridors du RapidBus ciblés bénéficieront d’incitatifs relatifs aux droits 
(p. ex., rabais sur les frais de changement de zonage, d’ingénierie, de 
viabilisation et de permis de construire).  

• Un nouvel incitatif pour le logement abordable visera à rembourser les frais et les 
droits d’aménagement pour les logements abordables dont le loyer est inférieur à 
celui du marché n’importe où dans la ville.  

 
Initiative  Date d’échéance État 
Créer un programme incitatif pour la 
construction de logements à proximité des 
transports en commun rapides et de logements 
abordables 

31-08-2026 En bonne voie 

Jalons Date d’échéance État 
Lancement du projet 31-12-2023 Terminé 
Promotion des incitatifs en 2024 31-12-2024 Terminé 
Promotion des incitatifs en 2025 31-12-2025 Non commencé 
Promotion des incitatifs en 2026 31-08-2026 Non commencé 

 
Initiative 2 : Élargir le programme de délais garantis de délivrance des permis 
 
Améliorer la rapidité et la transparence des processus de traitement des demandes 
d’aménagement.  
  

• Un programme existant visant les logements individuels sera élargi afin de 
garantir les délais pour la plupart des types de permis, p. ex., plomberie, 
électricité, rénovation/agrandissement, maisons en rangée, immeubles de faible 
hauteur, tours d’habitation, changement de zonage. 

• Les mesures de rendement permettront de suivre la progression des demandes 
et d’accroître la transparence. La Ville fournira des directives supplémentaires 
aux promoteurs sur les lacunes courantes des demandes.   

• Les nouvelles politiques favoriseront l’accélération de l’achèvement des 
ensembles de logements, et décourageront l’inoccupation des logements et la 
non-exploitation des terrains.   
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Initiative  Date d’échéance État 
Élargir le programme de délais garantis de 
délivrance des permis 26-09-2025 En bonne voie 

Jalons Date d’échéance État 
Lancement du projet 30-12-2023 Terminé 
Élargissement des délais garantis de délivrance des 
permis 27-09-2024 Terminé 

Politique et incitatif pour l’achèvement de projet 03-10-2025 En bonne voie 
 
Initiative 3 : Accroître le recours à des professionnels dans le processus 
d’approbation des permis 
 
Accélérer le traitement des approbations en élargissant le rôle des professionnels 
agréés (architectes et ingénieurs) dans le processus d’aménagement.  
  

• Le programme de certification professionnelle actuel fera l’objet d’un examen et 
d’une mise à jour afin que certains pouvoirs décisionnels puissent être délégués 
à des spécialistes qualifiés. On réduira ainsi le besoin de demander des 
examens au personnel de la Ville.  

• Ces mesures aideront à faire progresser des projets de grande envergure et 
complexes, à accroître la capacité du personnel à traiter les demandes ainsi qu’à 
réduire les coûts.    

 
Initiative  Date d’échéance État 
Accroître le recours à des professionnels dans le 
processus d’approbation des permis 01-10-2025 En bonne voie 

Jalons Date d’échéance État 
 Lancement du projet 31-03-2024 Terminé 
Examen d’ordre juridique et du programme 31-10-2024 Terminé 
Mise en œuvre des recommandations 31-10-2025 En bonne voie 

  
Initiative 4 : Tirer parti des systèmes numériques de délivrance de permis et de 
l’intelligence artificielle (IA) 
 
Faire une transition vers des systèmes de délivrance de permis en ligne pour toutes les 
demandes d’aménagement, et exploiter l’IA pour formuler des demandes de meilleure 
qualité et accélérer les approbations.  
  

• La capacité de délivrer des permis numériques sera élargie à tous les types de 
permis.   

• Les nouveaux systèmes de conformité et d’assistance alimentés par l’intelligence 
artificielle aideront les demandeurs à comprendre les exigences d’aménagement, 
à réduire la nécessité de soumettre les demandes plus d'une fois en remédiant 
aux problèmes les plus fréquents et à réduire les délais d’examens. 
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Initiative  Date d’échéance État 
Tirer parti des systèmes numériques de 
délivrance de permis et de l’intelligence 
artificielle 

28-08-2026 En bonne voie 

Jalons Date d’échéance État 
Lancement du projet 29-03-2024 Terminé 
Avancement du travail relatif à l’assistant numérique, 
à la conformité numérique et au lancement d’un 
nouveau portail 

01-04-2025 Terminé 

Assistant numérique et conformité numérique 
terminés 01-04-2026 En bonne voie 

Achèvement du portail de délivrance de permis 
numériques 31-08-2026 Non commencé 

  
Initiative 5 : Accroître l’offre de logements collectifs à proximité des transports en 
commun 
 
Mettre à jour les règlements et les politiques d’urbanisme pour favoriser l’aménagement 
d’immeubles d’appartements collectifs, notamment destinés à la location, à proximité 
des transports en commun.  
  

• Le règlement de zonage modifié accélérera la densification à proximité des 
transports en commun. Il créera une nouvelle zone pour les immeubles 
résidentiels de 6 étages, ainsi que de nouvelles zones destinées aux immeubles 
de moyenne hauteur et aux tours d’habitation à usage mixte.   

• Un processus de planification simplifié et une réduction des exigences en 
matière de stationnement s’appliqueront aux nouveaux immeubles aménagés à 
proximité des transports en commun.  

 
Initiative  Date d’échéance État 
Accroître l’offre de logements collectifs à 
proximité des transports en commun 

31-08-2025 En bonne voie 

Jalons Date d’échéance État 
Lancement du projet 31-01-2024 Terminé 
Consultation, analyse de la politique et modifications 
du zonage initial prévu dans le plan secondaire 

30-09-2024 Terminé 

Création de nouvelles zones et mises à jour du plan 
d’urbanisme officiel 

30-09-2025 En bonne voie 

 
Initiative 6 : Soutenir la création de logements du chaînon manquant 
 
Des changements au zonage de plein droit faciliteront la création de logements du 
chaînon manquant et permettront une densification légère dans tous les quartiers 
existants et nouveaux. 
  

• Des mises à jour aux règles d’urbanisme permettront d’ajouter des logements 
tels que des triplex et des quadruplex, des logements accessoires et d’autres 
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formes de logements du chaînon manquant dans les zones actuellement 
réservées aux logements individuels.   

• Le processus de changement de zonage des maisons en rangée sera simplifié 
afin d’accélérer l’aménagement.  

• Des conceptions préapprouvées seront présentées pour les logements 
accessoires.  

 
Initiative  Date d’échéance État 
Soutenir la création de logements du chaînon 
manquant 

31-08-2025 En bonne voie 

Jalons Date d’échéance État 
Lancement du projet 31-01-2024 Terminé 
Consultation, analyse de la politique et modifications 
du zonage initial 

30-09-2024 Terminé 

Création de nouvelles zones et mises à jour du plan 
d’urbanisme officiel 

30-09-2025 En bonne voie 

  
Initiative 7 : Accroître l’offre de logements abordables dont le loyer est inférieur à 
celui du marché 
 
Éliminer les obstacles politiques et réglementaires au logement abordable.  
  

• La Ville examinera le zonage et les approbations accélérées pour les logements 
abordables créés par des partenaires sans but lucratif.  

• Une étude de faisabilité financière permettra d’étudier des façons d’inciter le 
marché privé à offrir des logements locatifs dont le loyer est inférieur à celui du 
marché dans le cadre d’aménagements futurs.  

• Cette initiative renforcera les partenariats avec les organismes gouvernementaux 
et les fournisseurs de logements sans but lucratif.  

 
Initiative  Date d’échéance État 
Accroître l’offre de logements abordables dont le 
loyer est inférieur à celui du marché 

30-09-2025 En bonne voie 

Jalons Date d’échéance État 
Lancement du projet 31-01-2024 Terminé 
Élaboration des options de politiques 30-09-2024 Terminé 
Peaufiner et mettre en œuvre la politique 30-09-2025 En bonne voie 
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