
 

 
 

        
   

  
 

 
 

    
 

     
    
   

        
 

   
 

 
 

  
 

  
 

  
    

  

  
  

   
 

  
 

    
   

   
     

    
    

 
  

 
  

   
   

 
  

 
 

 

Résumé de l’entente et du plan d’action pour le Fonds pour accélérer 
la construction de logements (FACL) – 

Thunder Bay (Ontario)

Résumé des cibles et du financement de l’entente 

État d’avancement au 21 mars 2025 

Cibles globales de logements autorisés (3 ans) 1 755 
Logements attendus sans le FACL (base de référence) 1 043 
Logements avec le soutien du FACL (financement incitatif du FACL) 712 
Logements dans la municipalité – projections sur 10 ans 7 369 

Cibles de logements autorisés et
répartition 

Cible 
totale 

Année 1 
Prévision 

Année 1 
Progression 

Cible de croissance de l’offre de 
logements 

1 755 339 345 

•  

  
  

Logements  dans des immeubles  
collectifs  situés  à proximité des  
transports en commun rapides  

0 Remarque  :  
Il n’y a pas de 
prévisions  
annuelles pour  
les différents  
types de 
logements.  

0 

• Logements  du chaînon manquant  429 124 
• Autres logements collectifs  328 181 

Logements abordables 362 27 

Les bénéficiaires du FACL dont la croissance a été supérieure aux attentes avaient le 
droit d’ajouter une nouvelle initiative et la croissance connexe à leur plan d’action au 
cours du premier processus de rapport annuel. Comme Thunder Bay a été l’une des 
collectivités les plus performantes, elle a pu ajouter les initiatives 9 et 10 à son plan 
d’action, ce qui donnera lieu à 64 logements autorisés supplémentaires. Sa nouvelle 
cible de croissance de l’offre de logements est maintenant de 1 755. Un montant total 
de 2 077 000 $ s’ajoute au financement, ce qui donne un nouveau montant total 
admissible de 22 861 059,50 $. 

Calendrier de financement du FACL et notes explicatives : 

L’enveloppe de financement totale pour les bénéficiaires du FACL est fondée sur le 
nombre de logements bénéficiant du financement du FACL, comme il est décrit à la 
section 10 du Document de référence préalable à la demande. Les avances sont 
versées chaque année, pourvu que les modalités de l’entente liée au FACL soient 
respectées. 

Total du financement  admissible  22  861  059,50  $  
Montant de la deuxième avance  5  888  348,21  $  
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La SCHL a examiné le premier rapport annuel de Thunder Bay et a déterminé que la 
Ville respecte ses engagements aux termes de l’entente du FACL. La deuxième avance 
sera versée en entier. 
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Résumé des initiatives et des jalons 

Initiative 1 : Incitatif à l’aménagement d’immeubles collectifs et de logements
abordables 

Accélérer l’aménagement de logements abordables dans les secteurs prioritaires de la 
ville. 

• Mettre en place un plan d’amélioration communautaire pour le logement qui 
détermine les secteurs prioritaires bien desservis par le transport en commun. 

• Mettre en place un programme de subvention, comme une remise des droits 
d’urbanisme et d’aménagement, avec un soutien financier supplémentaire pour 
les ensembles de logements collectifs. 

• Mettre en place un programme de subvention qui offre un soutien financier pour 
les ensembles de logements abordables sans but lucratif. 

• Évaluer et documenter l’incidence de la prolongation du programme du FACL. 

Initiative Date d’échéance État 
Incitatif à l’aménagement d’immeubles collectifs 
et de logements abordables 

01-06-2026 En bonne voie 

Jalons Date d’échéance État 
Élaboration et mise en œuvre du programme de 
subvention 

30-09-2024 Terminé 

Élaboration du plan d’amélioration communautaire 30-09-2024 Terminé 
Évaluation du programme et prolongation potentielle 01-06-2026 Non commencé 

Initiative 2 : Encouragement de l’aménagement de logements accessoires 

Accélérer l’aménagement de logements accessoires dans la zone urbaine d’immeubles 
de faible hauteur de la ville. 

• Élaborer un programme incitatif pour la construction de logements accessoires. 
• Mettre en place des modèles préapprouvés de logements accessoires pour les 

logements autonomes. 
• Publier du contenu promotionnel et mettre en place des activités de 

sensibilisation sur le logement accessoire et le programme incitatif pour les 
logements accessoires dans la zone urbaine d’immeubles de faible hauteur. 

• Effectuer une évaluation à mi-parcours pour apporter des améliorations au 
besoin et maximiser l’efficacité. 
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Initiative Date d’échéance État 
Encouragement de l’aménagement de logements 
accessoires 

01-06-2025 En bonne voie 

Jalons Date d’échéance État 
Contenu promotionnel et activités de sensibilisation 30-06-2024 Terminé 
Mise en œuvre du programme incitatif pour les 
logements accessoires 

31-12-2024 Terminé 

Suivi et évaluation 01-06-2025 En bonne voie 

Initiative 3 : Consultant en matière de logements abordables (Affordable Housing 
Navigator) 

Offrir des conseils sans frais sur le processus d’aménagement aux promoteurs de 
logements abordables. 

• Embaucher un consultant du logement abordable (Affordable Housing Navigator) 
pour travailler avec les promoteurs de logements sans but lucratif, les 
organismes communautaires, les groupes de défense des droits et les autres 
promoteurs en vue d’inclure des logements abordables dans les ensembles 
résidentiels. 

• Ce consultant préparera des documents de sensibilisation qu’il remettra aux 
promoteurs de logements abordables. Il recommandera des modifications aux 
règlements de zonage et fera des suggestions de politiques pour soutenir le 
logement abordable. 

• Évaluer le rendement du consultant en logement ainsi que les retombées de sa 
contribution en vue de rendre le poste permanent après la fin du programme du 
FACL. 

Initiative Date d’échéance État 
Consultant en matière de logements abordables
(Affordable Housing Navigator) 

31-12-2026 En bonne voie 

Jalons Date d’échéance État 
Embauche du consultant en matière de logements 
abordables 

31-03-2024 Terminé 

Présentation des services au public et mise en 
œuvre des activités de sensibilisation 

31-12-2026 En bonne voie 

Évaluation du rendement du consultant 01-02-2026 Non commencé 
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Initiative 4 : Incitatif à l’aménagement résidentiel dans des immeubles 
commerciaux ou sur des sites commerciaux vacants 

Favoriser la densification en augmentant le nombre de logements dans les quartiers 
commerciaux, y compris la zone commerciale Waterfront, le quartier des affaires et la 
zone du Regional Health Sciences Centre. 

• Examiner et modifier le règlement de zonage pour faciliter l’aménagement de 
logements collectifs résidentiels au-dessus du rez-de-chaussée (de plein droit) et 
supprimer l’exigence relative aux demandes de changement de zonage et aux 
audiences publiques. 

• Mettre en place un programme incitatif qui offrira des subventions aux
 
promoteurs qui construisent des ensembles résidentiels sur des sites
 
commerciaux vacants ou qui créent des logements dans des immeubles
 
commerciaux.
 

Initiative Date d’échéance État 
Incitatif à l’aménagement résidentiel dans des 
immeubles commerciaux ou sur des sites 
commerciaux vacants 

31-12-2024 Terminé 

Jalons Date d’échéance État 
Examen et modification des règlements de zonage 30-08-2024 Terminé 
Élaboration et lancement du programme incitatif 31-12-2024 Terminé 

Initiative 5 : Subventions du plan d’amélioration communautaire destinées aux 
logements intercalaires dans les quartiers centraux 

• Mettre à jour le plan d’amélioration communautaire pour les quartiers centraux 
de Thunder Bay afin de soutenir davantage l’accélération de l’aménagement de 
logements. 

• Élargir la portée des subventions actuelles du plan d’améliorations 
communautaires destinées aux quartiers centraux stratégiques afin d’offrir des 
incitatifs financiers pour l’aménagement de logements intercalaires 
(réaménagement et construction) dans les zones désignées dans le plan. 

Initiative Date d’échéance État 
Subventions du plan d’amélioration 
communautaire destinées aux logements 
intercalaires dans les quartiers centraux 

31-12-2024 Terminé 

Jalons Date d’échéance État 
Modification du plan d’amélioration communautaire 
des quartiers centraux 

30-09-2024 Terminé 

Élaboration et mise en œuvre d’un programme 
incitatif 

31-12-2024 Terminé 
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Initiative 6 : Plan d’urbanisme secondaire et planification des infrastructures à 
l’appui de la Stratégie nationale sur le logement 

Soutenir la création d’un plus grand nombre de logements en entreprenant un plan 
d’urbanisme secondaire et une planification des infrastructures pour les zones 
désignées dans la Housing Land Needs Study. 

• 	 Achever le plan d’urbanisme secondaire et la planification concordante des 
infrastructures dans les zones comme le centre-ville et les quartiers 
universitaires afin d’éliminer les obstacles à l’aménagement résidentiel 
intercalaire. 

Initiative Date d’échéance État 
Plan d’urbanisme secondaire et planification des 
infrastructures à l’appui de la Stratégie nationale 
sur le logement 

31-12-2026 En bonne voie 

Jalons Date d’échéance État 
Réalisation de la planification des infrastructures 31-12-2025 En bonne voie 
Émission des premiers permis 31-12-2025 En bonne voie 
Réalisation du plan d’urbanisme secondaire et du 
plan d’urbanisme des quartiers 

31-12-2025 En bonne voie 

Initiative 7 : Programme d’évaluation et de conversion de terrains industriels 
vacants 

• Les 406 propriétés vacantes et non aménagées qui ont fait l’objet d’une étude 
foncière en 2020 et qui sont actuellement désignées pour un usage industriel 
seront ciblées pour une conversion en logements intercalaires résidentiels. 

• L’ingénieur en environnement aidera la Ville à déterminer quelles sont les 
meilleures propriétés pour la conversion à un usage résidentiel. 

• Des évaluations environnementales, des dossiers sur l’état des sites et d’autres 
documents seront produits pour accélérer l’aménagement résidentiel. 

• Évaluer le programme et envisager d’élaborer une vision pour l’utilisation à long 
terme des terrains industriels. 

Initiative Date d’échéance État 
Programme d’évaluation et de conversion de 
terrains industriels vacants 

31-12-2026 En bonne voie 

Jalons Date d’échéance État 
Réalisation d’une évaluation des terrains industriels 31-12-2024 Terminé 
Réalisation d’évaluations environnementales et 
consignation des données 

01-07-2025 En bonne voie 

Réalisation d’évaluations à long terme des terrains 
industriels 

31-12-2026 Non commencé 

6 



 

 
 

   
 

 
   

   
 

   
   

     

  
 

    
   

   
   

   
 

   
 

  
  

 

  
  

  
  

     
   

  
  

 

 

 

	 

	 

    
 

 
  

   
  

 
  

    
 
  

Initiative 8 : Élaboration d’un plan de gestion archéologique 

Préparer un plan de gestion archéologique qui appuie les objectifs et les orientations de 
la Déclaration provinciale sur la planification, simplifie le processus d’urbanisation, 
d’aménagement et d’examen, et qui fournit une orientation claire. 

• 	 Établir des partenariats avec la Première Nation de Fort William et 
l’Université Lakehead pour vérifier et corriger l’inventaire des sites patrimoniaux 
connus, préparer des appels d’offres ou des demandes de propositions et 
mobiliser le public au sujet des ressources patrimoniales pour appuyer le plan de 
gestion archéologique. 

Initiative Date d’échéance État 
Élaboration d’un plan de gestion archéologique 30-04-2026 En bonne voie 
Jalons Date d’échéance État 
Processus de mobilisation du public 01-01-2025 Terminé 
Mise en œuvre du plan de gestion archéologique 30-04-2026 En bonne voie 

Initiative 9 : Programme de réaménagement d’immeubles vacants ou délabrés 

Élaborer un programme complet de réaménagement d’immeubles vacants ou délabrés 
afin de réduire le nombre d’immeubles abandonnés, particulièrement au centre-ville. 

• Examiner le règlement en vigueur sur les normes relatives à la propriété et son 
application pour déterminer son efficacité, évaluer les pratiques exemplaires 
dans les municipalités canadiennes et dresser un inventaire des immeubles 
vacants et de leur potentiel de réutilisation ou de réaménagement. 

• Modifier le règlement en vigueur ou en adopter un nouveau qui sera propre aux 
immeubles vacants et délabrés afin de réduire les délais qui y sont associés et 
décrire clairement la délégation des pouvoirs. Lancer le programme avec des 
outils et des mesures dissuasives qui pousseront les propriétaires fonciers à 
régler le problème lié aux immeubles vacants ou délabrés. 

Initiative Date d’échéance État 
Programme de réaménagement d’immeubles
vacants ou délabrés 

01-06-2025 Nouveau 

Jalons Date d’échéance État 
Examen et évaluation du règlement sur les normes 
relatives à la propriété 

31-12-2025 Nouveau 

Élaboration et lancement du programme 30-06-2026 Nouveau 
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Initiative 10 : Amélioration du programme de réaménagement d’immeubles
vacants ou délabrés 

Accélérer les délais associés au programme complet de réaménagement d’immeubles 
vacants ou délabrés (Initiative 9) afin de réduire le nombre d’immeubles abandonnés, 
particulièrement au centre-ville. 

• 	 Acquérir jusqu’à trois immeubles prioritaires pendant la période du programme 
afin de les démolir et d’entamer de nouvelles constructions ou afin de les 
remettre en état et de permettre un aménagement résidentiel. 

Initiative Date d’échéance État 
Amélioration du programme de réaménagement
d’immeubles vacants ou délabrés 

31-08-2026 Nouveau 

Jalons Date d’échéance État 
Acquisition et gestion des immeubles prioritaires 31-08-2026 Nouveau 

20250723-003A 
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