Laboratoires de solutions :
Détails du projet – Énoncé des travaux

Phase	Activités clés	Livrables/résultats (livrables, produits d'information et tactiques et activités de diffusion des connaissances*)	Durée (début et fin)	Contribution de la SCHL
Phase 1 : Définition – Établir la portée et confirmer le problème et/ou recadrer l'enjeu				
Phase 2 : Exploration – Générer des renseignements à l'aide de données et d'expériences vécues, et comprendre l'état actuel de l'enjeu selon diverses méthodes de recherche				

*Les livrables sont créés dans le cadre du laboratoire, mais ils ne peuvent pas être diffusés. Il peut s'agir de plans de travail détaillés, d'ententes avec des partenaires, de stratégies de promotion des connaissances et de communication, etc.
Les produits de connaissance sont destinés à être diffusés au public ou utilisés par le public.
Les tactiques et les activités de diffusion des connaissances comprennent les publications sur les médias sociaux, les activités de promotion et de sensibilisation, la création de sites Web, les vidéos et les bulletins.
La durée fait référence au temps nécessaire pour terminer une phase précise du laboratoire. Étant donné que le laboratoire ne peut commencer tant qu'une entente de contribution n'a pas été négociée et signée, nous avons dû déterminer à nouveau la durée de la phase pour la demande. Les dates précises pourront être confirmées et incluses dans le calendrier de l'entente de contribution signée.

Pour demander un support de substitution, veuillez communiquer avec nous :
1-800-668-2642
centrecontact@schl.ca
700, chemin de Montréal,
Ottawa (Ontario) K1A 0P7

Phase	Activités clés	Livrables/résultats (livrables, produits d'information et tactiques et activités de diffusion des connaissances*)	Durée (début et fin)	Contribution de la SCHL
Phase 3 : Élaboration – Articuler conjointement de nouvelles idées grâce à la rétroaction des parties prenantes des laboratoires de solutions				
Phase 4 : Prototype et essai/ exécution – Mettre à l'essai et peaufiner les solutions élaborées conjointement en laboratoire				

*Les livrables sont créés dans le cadre du laboratoire, mais ils ne peuvent pas être diffusés. Il peut s'agir de plans de travail détaillés, d'ententes avec des partenaires, de stratégies de promotion des connaissances et de communication, etc.
Les produits de connaissance sont destinés à être diffusés au public ou utilisés par le public.
Les tactiques et les activités de diffusion des connaissances comprennent les publications sur les médias sociaux, les activités de promotion et de sensibilisation, la création de sites Web, les vidéos et les bulletins.
La durée fait référence au temps nécessaire pour terminer une phase précise du laboratoire. Étant donné que le laboratoire ne peut commencer tant qu'une entente de contribution n'a pas été négociée et signée, nous avons dû déterminer à nouveau la durée de la phase pour la demande. Les dates précises pourront être confirmées et incluses dans le calendrier de l'entente de contribution signée.

Phase	Activités clés	Livrables/résultats (livrables, produits d'information et tactiques et activités de diffusion des connaissances*)	Durée (début et fin)	Contribution de la SCHL
Phase 5 : Feuille de route pour l'adoption – Communiquer clairement la voie à suivre pour la mise en œuvre et la mise à l'échelle de la solution				
Phases supplémentaires Au besoin				

*Les livrables sont créés dans le cadre du laboratoire, mais ils ne peuvent pas être diffusés. Il peut s'agir de plans de travail détaillés, d'ententes avec des partenaires, de stratégies de promotion des connaissances et de communication, etc.
Les produits de connaissance sont destinés à être diffusés au public ou utilisés par le public.
Les tactiques et les activités de diffusion des connaissances comprennent les publications sur les médias sociaux, les activités de promotion et de sensibilisation, la création de sites Web, les vidéos et les bulletins.
La durée fait référence au temps nécessaire pour terminer une phase précise du laboratoire. Étant donné que le laboratoire ne peut commencer tant qu'une entente de contribution n'a pas été négociée et signée, nous avons dû déterminer à nouveau la durée de la phase pour la demande. Les dates précises pourront être confirmées et incluses dans le calendrier de l'entente de contribution signée.

70477 20240718-004A